

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
при МБОУ «ЦО № 52 им. В. В. Лапина»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	август
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	март
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» центра с Министерством образования и науки Тульской области.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	март-апрель
4	Согласование проекта зонирования Центра центра с Министерством образования и науки Тульской области.		март-апрель
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		март-апрель
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:	Свидетельство о повышении квалификации	апрель – июль
	1. формирование штатного расписания Центра;	Приказ директора школы об утверждении штатного	август

	2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	расписания	апрель – июль
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	по плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «ЦО № 52 им. В. В. Лапина» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно